

Số: /KH - UBND

Đồng Thịnh, ngày tháng 3 năm 2025

KẾ HOẠCH

Giải ngân chi tiết theo từng nguồn vốn của các dự án năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 của HĐND huyện Định Hóa về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 huyện Định Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 của HĐND huyện Định Hóa về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2025, huyện Định Hóa;

Căn cứ Quyết định số 7888/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 huyện Định Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của HĐND xã Đồng Thịnh khoá XX, kỳ họp thứ mười nhiệm kỳ 2021-2026 về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước xã Đồng Thịnh năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH- UBND ngày 02/01/2025 của UBND xã Đồng Thịnh về thực hiện dự toán ngân sách và công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Đồng Thịnh năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH- UBND ngày 27/02/2025 của UBND huyện Định Hóa giải ngân chi tiết các nhiệm vụ, chương trình, dự án theo từng nguồn vốn năm 2025 huyện Định Hóa.

Để thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn, bộ phận Tài chính - Kế toán xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết các dự án và công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Đảm bảo nguồn tài chính để đáp ứng mọi nhu cầu hoạt động bình thường của đơn vị, sử dụng kinh phí tiết kiệm và có hiệu quả trên cơ sở định mức và chế độ tài chính hiện hành phù hợp với đặc thù của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

- Hoàn thiện mạng lưới đường GTNT, đường nội đồng, kênh mương nội đồng; nhà văn hóa các xóm và các công trình khác đảm bảo đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn xã Đồng Thịnh; giúp cho các xóm chủ động trong việc thực hiện các dự án được duyệt trong năm.

- Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật đầu tư công năm 2019, các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật; các

văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện về dự toán ngân sách và công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Trong quá trình thực hiện cần kiểm soát chặt chẽ các nội dung chi, nguồn vốn, công việc chủ trương đầu tư, quy hoạch chương trình dự án, phương án huy động nguồn lực đầu tư, thẩm định và quyết định đầu tư, tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các ban ngành liên quan, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, và nhân dân thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, nâng cao tinh thần thực hiện chương trình xây dựng NTM.

II. Nội dung:

1. Trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tham mưu cho lãnh đạo UBND xã thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đã được phân bổ theo kế hoạch vốn năm.

- Thực hiện thanh toán các nguồn vốn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch vốn được giao. Vận động thu nộp vốn nhân dân đóng góp và thanh toán kịp thời cho các tổ đội thi công.

- Công khai, minh bạch các công trình, dự án được đầu tư trong năm, công khai nguồn vốn được cấp, vốn đóng góp của nhân dân, nguồn vốn đã thực hiện thanh quyết toán trong năm tài chính.

- Tuyên truyền và phát động phong trào xã hội hóa trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đến các xóm trên địa bàn xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, nhất là công tác giám sát, quản lý chất lượng các công trình xây dựng.

2. Trong công tác quản lý dự án, thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

- Căn cứ theo danh mục công trình được phê duyệt trong năm 2025, chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND xã chỉ đạo các xóm có các công trình tổ chức họp bàn nhân dân về phương án huy động các nguồn lực (đặc biệt là nguồn lực của nhân dân) và phương án thiết kế các công trình đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa các xóm để đảm bảo trong quá trình triển khai không xảy ra vướng mắc, tránh gây nên tình trạng hồ sơ phải sửa lại nhiều lần, gây chậm tiến độ thi công công trình, chậm tiến độ giải ngân. Giao cán bộ Nông thôn mới, địa chính xây dựng, địa chính nông nghiệp - môi trường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình.

- Thường xuyên liên hệ, quan tâm đến các xóm thực hiện các công trình để kịp thời tháo gỡ khó khăn và vướng mắc.

3. Trong quyết toán dự án hoàn thành:

- Đối với các công trình khởi công năm 2024 đề nghị các xóm, các đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục công trình ngoài hiện trường để Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục công trình. Tham mưu cho UBND xã gửi văn bản đề nghị các phòng ban chuyên môn cấp trên cùng tiến

hành nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Sau khi công trình được nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, Công chức Tài chính - Kế toán căn cứ vào biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng sẽ lập báo cáo quyết toán và trình UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Đối với các công trình khởi công mới năm 2025 các xóm, các đơn vị thi công hoàn thành khối lượng thi công trước 31/12/2025 và nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong quý I năm 2026 để bộ phận Tài chính - Kế toán có cơ sở để lập báo cáo quyết toán trình UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

4. Trong công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và chế độ báo cáo thường xuyên:

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các giai đoạn thực hiện một công trình xây dựng (Chủ trương đầu tư, phương án huy động nguồn lực, xử lý nợ đọng).

- Đôn đốc các xóm thực hiện thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng tiến độ thi công công trình và nộp tiền đối ứng ngay trong năm thực hiện, tránh để nợ kéo dài sang năm sau.

- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã. Tổng hợp báo cáo phòng Tài chính - Kế hoạch về tình hình thực hiện công trình và tình hình thanh toán các nguồn vốn theo quy định.

- Làm thủ tục tất toán dự án đối với các dự án hoàn thành đã hết nhiệm vụ chi.

(Chi tiết có Phụ lục KHGN-01; Phụ lục KHGN - 02 đính kèm)

Trên đây là Kế hoạch giải ngân chi tiết các dự án và công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 trên địa bàn xã Đồng Thịnh./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Tài chính – KH;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Bí thư chi bộ, trưởng xóm;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Mạc Văn Vỹ

	Trong đó: Nguồn vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân														
B	UBND CẤP HUYỆN	338.000.000	0	0	0	0	0	0	-	169.000.000	169.000.000	338.000.000	338.000.000	338.000.000	
1	Xã Đồng Thịnh	338.000.000	0	0	0	0	0	0	-	169.000.000	169.000.000	338.000.000	338.000.000	338.000.000	
	Trong đó: Nguồn vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân	0													

Ghi chú: (1) Tổng số tất cả các nguồn vốn được giao trong năm 2025 (bao gồm nguồn vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân), không chi tiết đến dự án.

	án đã phê duyệt quyết toán																			
1	Dự án																			
-	Lãnh đạo phụ trách dự án: ...																			
-	Cán bộ phụ trách dự án: ...																			
2	Dự án																			
-	Lãnh đạo phụ trách dự án: ...																			
-	Cán bộ phụ trách dự án: ...																			
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2024; dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024																			
1	Ghi như mục (1)																			
(3)	Dự án khởi công mới					338.000.000	-	-	-	-	-	-	169.000.000	169.000.000	338.000.000	338.000.000	338.000.000			

(3)	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (*)																			
1	Tên cơ quan, đơn vị sử dụng vốn																			
(4)	Nhiệm vụ, dự án đầu tư công khác																			
1	Tên cơ quan, đơn vị sử dụng vốn																			
B	NGUỒN VỐN																			
I	Phân loại như phần A																			

Ghi chú: (*) Chỉ ghi tổng số, không chi tiết đến dự án

Đối với dự án sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau thì báo cáo theo từng nguồn vốn được giao cho dự án đó (không gộp nguồn).